



Gemeinde Gurmels

## Verpflichtungskreditkontrolle

	<b>Brutto-Kredit</b>	<b>Kum. Ausgaben</b>	<b>Kreditsaldo</b> +Restkredit -Überschreitung	<b>Kum. Einnahmen</b>
<b>Total Kredite</b>	<b>27'965'812.00</b>	<b>17'185'081.31</b>	<b>10'780'730.69</b>	<b>4'910'837.55</b>
1 <b>OFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	3'798'000.00	399'630.05	3'398'369.95	132'843.20
2 <b>BILDUNG</b>	4'441'600.00	4'385'096.81	56'503.19	861'426.80
4 <b>GESUNDHEIT</b>	2'682'500.00	2'465'368.95	217'131.05	0.00
6 <b>VERKEHR</b>	7'368'000.00	2'386'676.35	4'981'323.65	305'806.15
7 <b>UMWELT- &amp; RAUMORDNUNG</b>	6'933'112.00	3'372'491.95	3'560'620.05	111'009.05
8 <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	480'000.00	578'228.85	-98'228.85	103'952.15
9 <b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	2'262'600.00	3'597'588.35	-1'334'988.35	3'395'800.20



## Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2015	Investitions- ausgaben 2015	Kumulierte Ausgaben 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen 01.01.2015	Investitions- einnahmen 2015	Kumulierte Einnahmen 31.12.2015	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		<b>3'798'000.00</b>	<b>1 OFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>349'806.05</b>	<b>49'824.00</b>	<b>399'630.05</b>	<b>132'843.20</b>		<b>132'843.20</b>	<b>3'398'369.95</b>	
14.12.00	GV	400'000.00	100.500.01 R Neuvermessung Gurmels	349'806.05		349'806.05	132'843.20		132'843.20	50'193.95	
11.12.08	GV	295'000.00	100.500.01 O Neuvermessung Gurmels								
	GV	105'000.00	100.500.01 O Neuvermessung Gurmels								
	GV	3'115'000.00	140.503.01 R Erweiterung und Umbau Feuerwehrlokal		49'824.00	49'824.00				3'065'176.00	
11.12.14	GV	80'000.00	140.503.01 O Planung Erweiterung und Umbau Feuerwehrlokal								
10.12.15	GV	3'035'000.00	140.503.01 O Erweiterung und Umbau Feuerwehrlokal								
10.12.15	GV	250'000.00	140.503.02 O Umbau Feuerwehrlokal, Photovoltaikanlage							250'000.00	
10.12.15	GV	33'000.00	151.525.01 O Kugelfangkästen Schiessstand Gurmels							33'000.00	
		<b>4'441'600.00</b>	<b>2 BILDUNG</b>	<b>3'064'500.25</b>	<b>1'320'596.56</b>	<b>4'385'096.81</b>	<b>861'426.80</b>		<b>861'426.80</b>	<b>56'503.19</b>	
	GV	545'000.00	210.318.01 R Schultransporte Kleibenzetl	304'033.05	151'219.80	455'252.85				89'747.15	
24.06.11	GV	250'000.00	210.318.01 O Schultransporte Kleibenzetl								
13.12.12	GV	295'000.00	210.318.01 O Schultransporte Kleibenzetl								
09.05.14	GV	339'000.00	294.503.01 O Photovoltaikanlage und Heizungssanierung	244'355.60	42'674.50	287'030.10				51'969.90	
09.05.14	GV	1'270'000.00	297.503.02 O Sanierung Schulhaus und Turnhalle inkl. Ausbau EDV-Infrastrukturen	33'480.00	1'120'261.46	1'153'741.46				116'258.54	
09.05.08	GV	2'287'600.00	299.503.01 O Erweiterungsbau Schulhaus	2'482'631.60	6'440.80	2'489'072.40	861'426.80		861'426.80	-201'472.40	
		<b>2'682'500.00</b>	<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>1'720'140.15</b>	<b>745'228.80</b>	<b>2'465'368.95</b>			<b>0.00</b>	<b>217'131.05</b>	
	DV	2'644'000.00	400.521.01 R Spital Murten, Umbaukosten	1'693'061.85	745'228.80	2'438'290.65				205'709.35	
04.11.10	DV	123'000.00	400.521.01 O Spital Murten, Planungskredit								
15.12.11	DV	2'521'000.00	400.521.01 O Spital Murten, Anteil Umbau								
13.10.11	DV	38'500.00	410.522.02 O GNS Pflegeheim Courtepin, Verbesserung Wohnqualität	27'078.30		27'078.30				11'421.70	
		<b>7'368'000.00</b>	<b>6 VERKEHR</b>	<b>2'274'294.70</b>	<b>112'381.65</b>	<b>2'386'676.35</b>	<b>305'806.15</b>		<b>305'806.15</b>	<b>4'981'323.65</b>	
27.05.10	GV	124'000.00	610.501.02 O Erschliessung Peitschmatte, Vorsortierung Kantonalstrasse	108'066.05	40'760.65	148'826.70				-24'826.70	
	GV	300'000.00	620.501.04 R Sanierung Allmendstrasse	569'461.45		569'461.45	305'806.15		305'806.15	-269'461.45	



## Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2015	Investitions- ausgaben 2015	Kumulierte Ausgaben 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen 01.01.2015	Investitions- einnahmen 2015	Kumulierte Einnahmen 31.12.2015	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
06.04.01	GV	210'000.00	620.501.04 O Sanierung Allmendstrasse, 1. Etappe								
19.04.07	GV	90'000.00	620.501.04 O Sanierung Allmendstrasse, 2. Etappe								
14.12.06	GV	7'000.00	620.501.07 O Erschliessung Quartier "Dürenberg 1", Gurmels	2'714.55		2'714.55				4'285.45	
26.06.03	GV	344'000.00	620.501.10 O Sammelstrasse-Kreisel "Bodenzelg-Bulliard"	547'803.05		547'803.05				-203'803.05	
15.12.11	GV	652'000.00	620.501.15 O Sanierung Cordaststrasse	2'602.15		2'602.15				649'397.85	
27.05.10	GV	20'000.00	620.501.18 O Erschliessung Quartier "Les Fermes", ÖB und Signalisation							20'000.00	
03.05.13	GV	710'000.00	620.501.20 O Sanierung "Bulliard", Cordast	694'700.90	12'518.50	707'219.40				2'780.60	
03.05.13	GV	298'000.00	620.501.21 O Sanierung Forneyweg, Gurmels	253'516.55		253'516.55				44'483.45	03.03.16
12.12.13	GV	180'000.00	620.501.22 O Sanierung Dorfstrasse, Liebistorf	35'430.00	8'772.30	44'202.30				135'797.70	
09.05.14	GV	110'000.00	620.501.23 O Sanierung/Einbau Deckbelag Jurablick, Gurmels	60'000.00	4'082.40	64'082.40				45'917.60	
10.12.15	GV	338'000.00	620.501.24 O Sanierung Monterschustrasse, Gurmels							338'000.00	
	GV	4'285'000.00	622.503.01 R Neubau Werkhof Gurmels		46'247.80	46'247.80				4'238'752.20	
11.12.14	GV	130'000.00	622.503.01 O Planung Neubau Werkhof Gurmels								
10.12.15	GV	4'155'000.00	622.503.01 O Neubau Werkhof Gurmels								
		<b>6'933'112.00</b>	<b>7 UMWELT- &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>3'018'573.35</b>	<b>353'918.60</b>	<b>3'372'491.95</b>	<b>81'820.40</b>	<b>29'188.65</b>	<b>111'009.05</b>	<b>3'560'620.05</b>	
26.06.03	GV	200'000.00	700.501.04 O Erschliessung Quartier "Bodenzelg", 1. und 2. Etappe	431'654.80		431'654.80	37'800.45		37'800.45	-231'654.80	
27.05.10	GV	380'000.00	700.501.14 O Sanierung Wasserquellen Stockera	97'031.50	63'368.55	160'400.05				219'599.95	
27.05.10	GV	93'000.00	700.501.15 O Erschliessung Quartier "Les Fermes"							93'000.00	
15.12.11	GV	45'000.00	700.501.16 O Sanierung Cordaststrasse							45'000.00	
15.12.11	GV	180'000.00	700.501.21 O Erschliessung Quartier "Bodenzelg/Bulliard", 3. Etappe	114'247.35		114'247.35	22'043.20		22'043.20	65'752.65	03.03.16
03.05.13	GV	162'000.00	700.501.22 O Sanierung Forneyweg, Gurmels	128'847.85		128'847.85	21'976.75		21'976.75	33'152.15	03.03.16
12.12.13	GV	125'000.00	700.501.24 O Ersatz/Erweiterung Dürenberg, Gurmels	74'614.95	5'008.95	79'623.90		13'647.20	13'647.20	45'376.10	
09.05.14	GV	90'000.00	700.501.25 O Erweiterung Jurablick, Gurmels	79'558.15	11'147.20	90'705.35		15'541.45	15'541.45	-705.35	
10.12.15	GV	550'000.00	700.501.26 O Ausbau TWB, Verschiedene Projekte							550'000.00	



## Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2015	Investitions- ausgaben 2015	Kumulierte Ausgaben 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen 01.01.2015	Investitions- einnahmen 2015	Kumulierte Einnahmen 31.12.2015	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
09.05.08	GV	1'876'830.00	700.563.01 O TWB (Trinkwasserverbund Bibera), Investitionsbeitrag	1'057'878.00	187'683.00	1'245'561.00				631'269.00	
15.12.11	GV	140'000.00	710.501.09 O Sanierung Cordaststrasse							140'000.00	
27.05.10	GV	87'000.00	710.501.10 O Erschliessung Quartier "Les Fermes"							87'000.00	
12.12.13	GV	125'000.00	710.501.12 O Ersatz/Erweiterung Trennsystem Dürenberg, Gurmels	83'325.70	4'534.85	87'860.55				37'139.45	
12.12.13	GV	162'000.00	710.501.13 O Trennsystem Längenberg, 1. Etappe, Liebistorf	93'730.85	24'691.35	118'422.20				43'577.80	
12.12.13	GV	45'000.00	710.501.14 O Trennsystem Längenberg, 2. Etappe + Retentionsbecken, Liebistorf		27'484.70	27'484.70				17'515.30	
	GV	80'000.00	710.501.15 R Sanierung und Ausbau Trennsystem Abwasserleitungen, Guschelmuth		30'000.00	30'000.00				50'000.00	
08.05.15	GV	80'000.00	710.501.15 O Planung Sanierung und Ausbau Trennsystem Abwasserleitungen, Guschelmuth								
10.12.15	GV	550'000.00	710.501.16 O Abwasserleitung Ortsteil Monterschu							550'000.00	
09.05.12	DV	372'710.00	710.522.03 O ARA Verband obere Bibera, Investitionen	372'710.00		372'710.00					
10.12.15	GV	945'000.00	720.503.01 O Neubau Entsorgungshof Gurmels							945'000.00	
27.05.10	GV	676'300.00	750.501.01 O Hochwasserschutz Cordast, 1. Etappe	408'234.20		408'234.20				268'065.80	
	DV	48'272.00	750.522.01 R WBU Obere Bibera, Hochwasserschutz Ulmiz - Gempenach	76'740.00		76'740.00				-28'468.00	
06.06.12	DV	36'740.00	750.522.01 O WBU Obere Bibera, Hochwasserschutz Ulmiz - Gempenach								
05.06.13	DV	11'532.00	750.522.01 O WBU Obere Bibera, Hochwasserschutz Ulmiz - Gempenach								
		<b>480'000.00</b>	<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>578'228.85</b>		<b>578'228.85</b>	<b>103'952.15</b>		<b>103'952.15</b>	<b>-98'228.85</b>	
	GV	327'000.00	800.522.01 R BVK Gurmels (GZ Gurmels-Monterschu), Pauschal- & Grundeigentümerbeitrag	412'844.10		412'844.10				-85'844.10	
01.07.05	GV	250'000.00	800.522.01 O BVK Gurmels (GZ Gurmels-Monterschu), Pauschalbeitrag								
01.07.05	GV	77'000.00	800.522.01 O BVK Gurmels (GZ Gurmels-Monterschu), Grundeigentümerbeitrag								
15.12.11	GV	153'000.00	810.563.02 O Erstellung von Waldwegen	165'384.75		165'384.75	103'952.15		103'952.15	-12'384.75	



## Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2015	Investitions- ausgaben 2015	Kumulierte Ausgaben 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen 01.01.2015	Investitions- einnahmen 2015	Kumulierte Einnahmen 31.12.2015	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		<b>2'262'600.00</b>	<b>9 FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>3'597'588.35</b>		<b>3'597'588.35</b>	<b>3'395'800.20</b>		<b>3'395'800.20</b>	<b>-1'334'988.35</b>	
26.06.03	GV	676'600.00	943.501.01 O Bauzonenerschliessung Quartier "Bodenzelg", 1. und 2. Etappe	1'943'098.20		1'943'098.20	3'395'800.20		3'395'800.20	-1'266'498.20	
13.12.07	GV	426'000.00	943.501.04 O Bauzonenerschliessung Quartier "Bodenzelg", 3. Etappe	465'474.45		465'474.45				-39'474.45	03.03.16
15.12.11	GV	1'160'000.00	943.501.06 O Bauzonenerschliessung Quartier "Bodenzelg/Bulliard", 3. Etappe	1'189'015.70		1'189'015.70				-29'015.70	03.03.16